

Group	Task	Subtask	Link	Assignee	Start Date	End Date	Period	Status	9월	9월	10월	11월	12월	1월
S1	타이포	9월 초인 작성 그라운드 룰 작성 & 스프린트 일정 관리 산출물 저장소 공유 개발소스 프로젝트 관리페이지 공유 기획서 작성 회의록 작성	Jira Notion Google Drive Git Notion Google docx Google docx	전원 전원 전원 전원 전원 전원 전원	09/19 09/19 09/19 09/19 09/19 09/19 09/19	09/19 09/19 09/19 09/19 09/19 09/19 09/19	1 1 1 1 1 1 1	완료 완료 완료 완료 완료 완료 완료						
S2	스프린트 1	기획서 검토사항 협의		전원	09/23	09/30								
기획	기획서 구체화	기획서 구체화	docx	전원	09/23	09/23	1	완료						
		요구사항 정의서 작성	docx	배형진 이정석	09/23	09/23	1	완료						
설계	UI 벤치마킹	UI 벤치마킹	UI 벤치마킹	박상준 이은영	09/23	09/23	1	완료						
		서비스흐름도 작성	흐름도	배형진	09/23	09/23	1	완료						
개발	시스템 아키텍처 작성	시스템 아키텍처 작성	시스템 아키텍처	김지희	09/23	09/23	1	완료						
		ERD	ERD	박상준 이은영	09/24	09/24	1	완료						
개발	git branch 분류 (임시 main)	git branch 분류 (임시 main)		전원	09/23	09/23	1	완료						
		API 명세서 작성	API 명세서	배형진 이정석	09/24	09/24	1	완료						
설계 구체화	시스템 아키텍처 보강	시스템 아키텍처 보강	시스템 아키텍처	김지희	09/24	09/26	3	완료						
		대시보드 논의	노션 회의	전원	09/24	09/24	1	완료						
기획 구체화	시스템 흐름도	시스템 흐름도	시스템 흐름도	배형진 이정석	09/24	09/25	2	완료						
		테스트 케이스 작성	테스트 케이스	전원	09/25	09/25	1	완료						
기획 구체화	UI 프레임 설계 (기능과 배치)	UI 프레임 설계 (기능과 배치)	피그마 UI	전원	09/25	09/26	2	완료						
		요구사항 정의서 마무리	요구사항 정의서	전원	09/25	09/25	1	완료						
배포팅 I	배포팅 준비 계획	배포팅 준비 계획	PPT	전원	09/26	09/26	1	완료						
		배포팅 미팅	배포팅 미팅	전원	09/27	09/27	1	완료						
데이터 수집	데이터 수집 - 성분	데이터 수집 - 성분		박상준 이은영	09/29	09/30	2	완료						
		데이터 수집 - 리뷰 (스킨케어)	데이터 수집	김지희	09/29	09/30	2	완료						
데이터 수집	데이터 수집 - 제품 (스킨케어)	데이터 수집 - 제품 (스킨케어)		배형진 이정석	09/29	09/30	2	완료						
		데이터 수집 - 사용자 정보		박상준	09/30	09/30	1	완료						
S2	스프린트 2	데이터 수집 및 전체화		전원	09/30	09/30	1	완료						
		데이터 수집 및 전체화		전원	10/01	10/24								
클라우드 수집 I	AWS 확장	AWS 확장		전원	10/01	10/01	1	완료						
		AWS 확장		전원	10/02	10/02	1	완료						
데이터 수집	데이터 수집 - 리뷰 (마스크팩)	데이터 수집 - 리뷰 (마스크팩)		김지희	10/01	10/02	2	완료						
		데이터 수집 - 리뷰 (메이크업)		박상준	10/01	10/02	2	완료						
데이터 수집	데이터 수집 - 리뷰 (마스크 / 메이크업)	데이터 수집 - 리뷰 (마스크 / 메이크업)	데이터 수집 drive	박상준	10/01	10/02	2	완료						
		데이터 수집 - 상품 (마스크팩)		이은영	10/01	10/02	2	완료						
기획 회의	사용자 대시보드 -> 서비스 기능 위주	사용자 대시보드 -> 서비스 기능 위주		배형진	10/01	10/02	2	완료						
		연출 미팅 (사용자 대시보드 정하기)	디고 20:00	전원	10/02	10/02	1	완료						
클라우드 수집 III	AWS 확장	AWS 확장		전원	10/09	10/09	1	완료						
		AWS 확장		전원	10/14	10/14	1	완료						
데이터 수집	항수 데이터 수집	항수 데이터 수집		박상준	10/15	10/15	1	완료						
		피부 타입 데이터 수집		박상준	10/15	10/16	2	완료						
데이터 전체화	화장 시전 수집	화장 시전 수집		이은영	10/16	10/16	1	완료						
		제품 데이터 전체화 - 임베딩용으로 가공		이정석	10/15	10/21	5	완료						
기능 설계	리뷰 데이터 전체화 - 임베딩용으로 가공	리뷰 데이터 전체화 - 임베딩용으로 가공		배형진	10/15	10/21	5	완료						
		OCR 분석을 통한 상품, 성분 설명 제시		박상준	10/15	10/21	5	완료						
프로토타입 구현	맞춤형 추천 루틴 제공 기능	맞춤형 추천 루틴 제공 기능		김지희	10/15	10/24	8	완료						
		LLM을 통한 제품 추천기능		이은영	10/15	10/23	7	완료						
DB 설계	피부 타입 진단 기능	피부 타입 진단 기능		배형진	10/21	10/21	1	완료						
		사용자 대시보드 프로토타입 제작		박상준	10/21	10/24	4	완료						
기능 설계	기능 구현 가능성 확인 및 기능 테스트	기능 구현 가능성 확인 및 기능 테스트		전원	10/15	10/24	8	완료						
		수집데이터 DB에 적재		전원	10/21	10/22	2	완료						
배포팅 II	배포팅 준비	배포팅 준비		전원	10/17	10/17	1	완료						
		배포팅 II		전원	10/18	10/18	1	완료						
S3	스프린트 3	추가 기능 구현 및 프론트엔드		전원	10/28	11/01								
데이터 피어포라인	제품 데이터 피어포라인 구축	제품 데이터 피어포라인 구축		배형진	10/28	10/29	2	완료						
		사용자 피어포라인 기반 제품 적용/예측 결과 제공		박상준	10/28	10/30	3	완료						
기능 설계	LLM-사용자 질의에 맞는 라우팅용 시나리오 작성	LLM-사용자 질의에 맞는 라우팅용 시나리오 작성		이정석	10/28	11/01	4	완료						
		트렌드 주이 기능 설계 - 카테고리별 비교 및 이 주의 제품		배형진	10/30	10/31	2	완료						
프론트엔드	프론트엔드 프레임(전체 UI)	프론트엔드 프레임(전체 UI)	git	김지희	10/28	10/28	1	완료						
		맞춤형 추천 루틴 제작		이은영	10/29	11/01	3	완료						
백엔드	피부진단 기능 제작	피부진단 기능 제작		김지희	10/29	11/01	3	완료						
		사용자 피어포라인 기반 제품 적용/예측 결과 제작		박상준	10/30	11/01	2	완료						
백엔드	조건부 함수 추천 기능 제작	조건부 함수 추천 기능 제작		박상준	10/30	10/31	2	완료						
		제품,카테고리 트렌드 분석 기능 제작		배형진	10/31	11/01	1	완료						
배포팅 III	대시보드 기능 연결	대시보드 기능 연결		전원	10/30	11/01	2	완료						
		배포팅 준비		전원	10/31	10/31	1	완료						
S4	스프린트 4	배포팅 III		전원	11/01	11/01	1	완료						
		시스템 구현		전원	11/03	11/06								
프론트엔드	사용자 프로필 및 설정 ui 수정 및 보완	사용자 프로필 및 설정 ui 수정 및 보완		이은영	11/03	11/05	3	완료						
		프로필과 사용자 대시보드연결(출거찾기)		김지희	11/03	11/05	3	완료						
백엔드	프로필 성분 검색 기능 구현	프로필 성분 검색 기능 구현		이은영	11/03	11/06	4	완료						
		LLM- 라우팅+시나리오를 통한 기능 구현		김지희	11/03	11/05	3	완료						
백엔드	OCR 분석을 통한 상품, 성분 설명 제시	OCR 분석을 통한 상품, 성분 설명 제시		배형진	11/03	11/05	3	완료						
		제품,카테고리 트렌드 분석 기능 보완		박상준	11/04	11/04	3	완료						
백엔드	제품,카테고리 트렌드 분석 기능 보완	제품,카테고리 트렌드 분석 기능 보완		박상준	11/03	11/05	3	완료						
		제품,카테고리 트렌드 분석 기능 보완		배형진	11/03	11/05	3	완료						

Group	Task	Subtask	Link	Assignee	Start Date	End Date	Period	Status	9월	10월	11월	12월	1월
	서비스 배포 및 구동	이미지 준비 및 EC2 인스턴스 환경 설정	테스트	배형진	11/06	11/06	1	완료					
		디버깅 테스트		전원	11/06	11/06	2	완료					
		기능별 테스트 시나리오 초안 작성		전원	11/05	11/06	2	완료					
	1차 테스트	대시보드 기능 테스트		전원	11/05	11/06	2	완료					
		LLM 출력성능 및 품질 테스트 (예안)		전원	11/05	11/06	2	미아서치					
SS	스프린트 5	테스트 및 배포			11/10	11/15		완료					
	테스트	각 기능별 단위테스트 (기능/ 비기능적 요구사항 만족)	테스트	박상준 이은영	11/11	11/15	4	완료					
		시정열 - LLM 정확도 및 시나리오 외 질문 대응 수준 개선		이정석	11/11	11/15	4	완료					
		대시보드 - 가상피부 기반 제품적용 예측 기능 정확도 보완 및 프로파일의 심분정보 반영		박상준	11/12	11/13	2	백기					
		대시보드 - 트렌드 분석 사용자 친화적 UI로 개선 및 시계열 업데이트 반영		배형진	11/11	11/12	2	완료					
		프로필 - 성분 DB연결 및 가상피부에 적용		김지희	11/11	11/12	2	완료					
	기능 및 디자인 보완	프로필 - 제빙과 열거하기 및 최근추진 연동	UI	이은영	11/11	11/12	2	완료					
		대시보드 - 트렌드 분석 사용자 친화적 UI로 개선 및 시계열 업데이트 반영		배형진	11/11	11/12	2	완료					
		사용자 대시보드 디자인 개선		박상준	11/15	11/15	0	완료					
	서비스 배포 및 구동	이미지 준비 및 AWS 배포		배형진	11/13	11/13	1	완료					
	기획 수정	기획서 요구사항 정리서 수정	기획서 및 요구사항 정리서 다이어그램	김지희	11/14	11/15	1	완료					
		시스템 흐름도 + 인터랙처 수정		이은영	11/14	11/15	1	완료					
	설계 수정	ERD 수정		박상준 배형진	11/14	11/14	1	완료					
		API 명세서 최종 수정		이은영	11/14	11/15	1	완료					
	개발 수정	깃합 라이브 작성		박상준	11/14	11/15	1	완료					
	연도원 VI	연도원 준비		전원	11/14	11/14	1	완료					
		연도원 VI: 통합 테스트 시나리오 및 t차 예상 질문 작성		전원	11/15	11/15	1	미아서치					
					11/17	11/21							
	발표 준비 및 시연	산출물 최종 검토		전원	11/17	11/19	3	완료					
		발표자료 제작		전원	11/17	11/19	3	완료					
	발표준비	발표자료 자체 검토 및 수정		전원	11/19	11/20	2	완료					
		배포 및 구동테스트 최종확인		전원	11/17	11/19	3	완료					
		시연영상용 통합 테스트 시나리오 작성		전원	11/17	11/17		완료					
		시연영상 제작		전원	11/18	11/19		완료					
	리허설	발표 리허설 및 디펜스 준비 보장		전원	11/20	11/21	1	완료					
	발표 및 시연	발표		전원	11/21	11/21	1	완료					